

Vorgangsbeziehungen in Microsoft Project

Verknüpfungen zwischen Vorgänger und Nachfolger

EA (Ende-Anfang) Verknüpfung

Der Vorgang beginnt, wenn der Vorgänger beendet ist.

4	Grobschnitt	1 Woche	Di 20.09.11 08:00	Mo 26.09.11 17:00	3
5	Detailschnitt	1 Woche	Di 27.09.11 08:00	Mo 03.10.11 17:00	4

AA (Anfang-Anfang) Verknüpfung

Der Vorgang beginnt nur, wenn der Vorgänger ebenfalls beginnt.

15	Fernseh-Werbung	1 Woche	Di 20.09.11 08:00	Mo 26.09.11 17:00	3
16	Radio-Werbung	2 Wochen	Di 20.09.11 08:00	Mo 03.10.11 17:00	15AA

EE (Ende-Ende) Verknüpfung

Der Vorgang endet, wenn der Vorgänger beendet ist.

18	Produkteinführung	2 Wochen	Di 20.09.11 08:00	Mo 03.10.11 17:00	3
19	Werbemaßnahmen	1 Woche	Di 27.09.11 08:00	Mo 03.10.11 17:00	18EE

AE (Anfang-Ende) Verknüpfung

Der Vorgang endet erst dann, wenn der Vorgänger beginnt.

21	Dachstuhllieferung	1 Woche	Di 20.09.11 08:00	Mo 26.09.11 17:00	3
22	Dachmaterial zusammenstellen	1 Woche	Di 13.09.11 08:00	Di 20.09.11 08:00	21AE

Fortlaufende Vorgänge

Der Vorgang läuft ohne Unterbrechung.

24	Estrich verlegen	3 Tage	Di 20.09.11 08:00	Do 22.09.11 17:00	3
25	Boden fliesen	3 Tage	Fr 30.09.11 08:00	Di 04.10.11 17:00	24EA+7 fTage

Weitere Beispiele

Der Vorgang kann 40% vor dem Ende beginnen.

28	Mauer verputzen	1 Woche	Di 20.09.11 08:00	Mo 26.09.11 17:00	3
29	Mauer streichen	1 Woche	Fr 23.09.11 08:00	Do 29.09.11 17:00	28EA-40%

Der Vorgang kann erste 2 Arbeitstage nach dem Ende des Vorgangs 31 beginnen.

31	Angebote einholen	1 Tag	Di 20.09.11 08:00	Di 20.09.11 17:00	3
32	Angebote auswerten	1 Tag	Fr 23.09.11 08:00	Fr 23.09.11 17:00	31EA+2 Tage